

DIOCESI DI LOCRI - GERACE
Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici
Settore Tecnico

Via Garibaldi, 104 - 89044 LOCRI - Tel 0964/232320
Email: beniculturali@diocesilocri.it - Pec: lavoripubblici.diocesilocri@pec.it

DETERMINAZIONE

Protocollo n.	Determina n.	Data
407	50	29/05/2026

OGGETTO	PNRR - MISSIONE 1 - COMPONENTE 3 - INVESTIMENTO 2.4 - LINEA D'AZIONE N. 1 PROGETTO: "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO", COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006 - Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori - CIG: B26B977B3C Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera.
----------------	--

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO DEL SETTORE TECNICO LL.PP.

Visto lo Statuto di regolamentazione ed organizzazione dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace del 15/12/1998.

Visto il Decreto vescovile Prot. N. 26/07 P.V. di approvazione del Regolamento e del Vademecum diocesano in materia di beni culturali di interesse religioso;

Visto il Decreto vescovile n. 575 prot. n. 86/2023 del 13/02/2023 con il quale il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato il sottoscritto Arch. Giorgio Metastasio quale Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;

Premesso che:

- con decreto di assegnazione delle risorse n. 455 del 07/06/2022 del Ministero della Cultura sono stati finanziati gli interventi efferenti il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) – missione 1 – digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, componente 3 – cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, investimento 2.4: “sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (recovery art)” – linea d’azione n. 1 sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili;
- con nota PG 630/2022 del 24/11/2022 la Diocesi di Locri-Gerace ha manifestato la propria disponibilità ad assumere il ruolo di Soggetto Attuatore Esterno ai sensi dell’art. 9 co 1 D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021 e s.m.i., ed a sottoscrivere i Disciplinari d’obbligo con cui tale ruolo è assunto per gli interventi ammessi a finanziamento con Decreto SG n. 455 del 07/06/2022, rientranti nella competenza territoriale della Diocesi di Locri-Gerace;
- con decreto del Ministero della Cultura - Direzione Generale per la Sicurezza del Patrimonio Culturale n.351 del 19/12/2022 sono stati individuati i soggetti attuatori esterni ed assegnate le risorse ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 77/2021(L. n. 108/2021), così come modificato dal D.L. n. 36/2022 (L. n. 79/2022) ed ulteriormente modificato dal D.L. 115/2022 convertito con modificazioni dalla L. n. 142/2022;
- la Diocesi di Locri-Gerace è stata individuata quale Soggetto Attuatore Esterno ed Ente Assegnatario delle risorse per n. 7 interventi, tra cui quello in oggetto, come riportato nell’allegato B di cui al suddetto Decreto Ministeriale n. 351 del 19/12/2022;
- con Disciplinare d’Obblighi rep. n. 21 del 08/02/2023, la Diocesi di Locri-Gerace, quale Soggetto attuatore esterno, ha accettato l’assegnazione dell’importo di € **2.880.000,00** per l’attuazione del progetto **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006**, finanziato a valere sul PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura – Componente 3 – Cultura 4.0. – Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” – Investimento 2.4.: “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del FEC e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art)” – linea d’azione n.1 “Sicurezza sismica nei luoghi di culto, torri e campanili”;
- con determina vescovile prot. n. 97/2023 del 14/02/2023 il Vescovo di Locri-Gerace Francesco Oliva ha nominato quale Responsabile Unico del Procedimento per l’intervento in oggetto, l’Arch. Giorgio Metastasio, Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici dell’Ufficio Diocesano per i Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Locri-Gerace;
- con determinazione n. 04 del 13/04/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata affidata l’attività di Supporto Amministrativo e Tecnico - Finanziario al R.U.P. di cui al Contratto Attuativo n. 1 per l’intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006**, collegato all’Accordo Quadro del 30/03/2023, allo **Studio Consulting Geom. Roberto Loccisano** con sede a Gioiosa Ionica (RC) in C.da Ceravolo Centro n. 24, P. I.V.A. n. 03224170807;
- con determinazione n. 13 del 04/05/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione relativo l’intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006**;
- con determinazione n. 28 del 26/06/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l’incarico professionale di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori per l’intervento denominato: **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS**

DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006
alla società d'ingegneria **MORPHEME S.R.L.**;

- con determinazione n. 30 del 29/06/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di redazione dello Studio Geologico di supporto alla progettazione e relative attività connesse per l'intervento denominato **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006** al **Geol. Domenico Putrino**;
- con determinazione n. 47 del 21/09/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di rilievi, elaborazione e restituzione grafica di supporto alla progettazione relativamente ad interventi programmati dalla Diocesi di Locri-Gerace di cui al Contratto Attuativo n. 1 per l'intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006**, collegato all'Accordo Quadro del 07/07/2023, al **Geom. Salvatore Angilletta**;
- con determinazione n. 73 del 31/10/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale per l'esecuzione di indagini geologiche, geofisiche e geognostiche, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 3 per l'intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006**, collegato all'Accordo Quadro del 28/08/2023, all'impresa **SGRO STEFANO**;
- con determinazione n. 83 del 04/11/2023 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico di esecuzione di indagini sulle murature, accertamenti e prove di laboratorio di supporto alla progettazione di cui al Contratto Attuativo n. 3 per l'intervento **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006**, collegato all'Accordo Quadro del 28/08/2023, all'impresa **ALFALAB SRL**;
- con determinazione n. 10 del 01/03/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di **Verifica della Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica**, da porre a base di appalto integrato, ai sensi del D.Lgs 36/2023 di cui al **Contratto Attuativo n. 1** per l'intervento **INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006**, collegato all'Accordo Quadro del 14/09/2023 alla Società **EDILING S.r.l.**;
- con determinazione n. 42 del 09/07/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica, da porre a base di appalto integrato, ai sensi del D.Lgs 36/2023, dell'intervento denominato **INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006** redatto dalla società d'ingegneria **MORPHEME S.R.L.**, dell'importo complessivo di **€ 2.880.000,00** di cui € 1.810.770,96 per lavori (comprensivi di € 631.270,20 per costi della manodopera), € 110.589,93 per oneri della sicurezza, € 59.797,24 per progettazione esecutiva ed € 898.841,87 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. 43 del 07/09/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata avviata la procedura per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori dell'intervento denominato **INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006**, sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica posto a base di gara, ai sensi dell'art. 44 del D. Lgs. n. 36/2023,

mediante procedura aperta ai sensi dall'art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i., sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo, in conformità all'art. 108, comma 2, lettera e) del D. Lgs. n. 36/2023, avvalendosi del ricorso al cosiddetto metodo dell'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107 comma 3 del predetto codice degli appalti e della riduzione dei termini per ragioni d'urgenza di cui all'art. 71 comma 3 del D.lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- con determinazione Progressivo Servizio n. 249 del 08/11/2024, Registro Settore n. 240 del 08/11/2024 e Registro Generale n. 3604/2024 del 08/11/2024 della Centrale Unica di Committenza della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata disposta l'aggiudicazione efficace per l'affidamento dell'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori in oggetto, in favore dell'impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P.IVA 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126 88065 Guardavalle (CZ) la quale ha indicato per la redazione della progettazione esecutiva il costituendo RTP Ing. Francesco Nucera (capogruppo) - Errequadro srl (mandante) - Ing. Francesco Lupis (mandante)- Arch. Monica Ussia (mandante) - Arch. Fabio Vetrano (mandante/giovane professionista) - dott. Francesco Paonessa (Restauratore/Consulente esterno), per l'importo contrattuale pari ad € **1.890.275,61** oltre I.V.A., di cui € 1.720.232,41 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al 5,00% , € 110.589,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 59.453,27 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 5,00%;
- con determinazione n. 103 del 03/11/2024 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato affidato l'incarico professionale di **Verifica della Progettazione Esecutiva**, di cui al Contratto Attuativo n. 1 per l'intervento ***INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO***, **COMUNE DI CAULONIA (RC)** - CUP: F16J22000250006, collegato all'Accordo Quadro del 01/10/2024 alla Società **Cirella Engineering S.r.l.s.**;
- in data 21/12/2024 è stato stipulato mediante atto pubblico notarile informatico tra la Diocesi di Locri – Gerace e l'impresa aggiudicataria **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** il contratto relativo l'appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori dell'intervento in oggetto per l'importo complessivo di € **1.890.275,61** oltre I.V.A., di cui € 1.720.232,41 quale importo lavori al netto del ribasso offerto pari al 5,00% , € 110.589,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 59.453,27 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 5,00%;
- con determinazione n. 14 del 05/02/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stato approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento in oggetto redatto, *a seguito di Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori*, dall'impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P.IVA 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126 88065 Guardavalle (CZ), mediante il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti indicati composto da Ing. Francesco Nucera (capogruppo) - Errequadro srl (mandante) - Ing. Francesco Lupis (mandante) - Arch. Monica Ussia (mandante) - Arch. Fabio Vetrano (mandante/giovane professionista) - dott. Francesco Paonessa (Restauratore/Consulente esterno), per l'importo complessivo di € **2.880.000,00** di cui € **1.890.275,61** quale importo contrattuale composto da € 1.720.232,41 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 5,00% , € 110.589,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 59.453,27 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 5,00%, € **889.695,56** per somme a disposizione dell'amministrazione ed € **100.029,83** per economie;
- con verbale del 14/02/2025 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori relativi l'intervento in oggetto;
- con determinazione n. 41 del 15/04/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata approvata e liquidata l'anticipazione pari al 24,00% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto parte amministrativa e dell'art. 9 del Contratto d'Appalto del 21/12/2024 dei lavori inerenti l'intervento in oggetto, all'impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P.IVA 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126 88065 Guardavalle (CZ), dell'importo complessivo di € **483.337,10** di cui € 439.397,36 per anticipazione contrattuale pari al 24,00% ed € 43.939,74 per IVA (10%);

- con determinazione n. 108 del 09/09/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata autorizzata l'impresa aggiudicataria **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P.IVA 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126 88065 Guardavalle (CZ), a subappaltare una quota pari circa al 27% delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 relative “*i lavori di realizzazione di una paratia in micropali tirantati*” come da contratto di subappalto all'impresa subappaltatrice **IDROMATY S.r.l.**, con sede in Via dei Monti n. 559/A, 89135 Reggio Calabria (RC) – P. IVA 02959700804, iscritta al Registro Imprese della C.C.C.I.A di Reggio Calabria con REA RC - 200845;
- con verbale del 10/09/2025 si è proceduto alla consegna definitiva dei lavori relativi l'intervento in oggetto;
- con determinazione n. 153 del 10/12/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 1 a tutto il 21/11/2025 dei lavori relativi l'intervento denominato “**INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO**”, **COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006 – CIG: B26B977B3C** eseguiti dall'impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P.IVA 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126 88065 Guardavalle (CZ) per l'importo complessivo netto di € **872.734,51** di cui € 814.907,71 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 5,00% ed € 57.826,80 per costi della sicurezza, oltre IVA competente ed approvato e liquidato il n. 1 di pagamento della prima rata emesso in data 09/12/2025 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **724.806,02** compresa IVA al 10%;
- con determinazione n. 166 del 16/12/2025 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata autorizzata l'impresa aggiudicataria **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P.IVA 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126 88065 Guardavalle (CZ), a subappaltare una quota delle lavorazioni appartenenti alla categoria OS21 relative “*i lavori di consolidamento del terreno di fondazione*” come da contratto di subappalto all'impresa subappaltatrice **GEOSEC S.R.L.**, con sede in Via G. Mercalli n. 2/A, 43122 Parma (PR) – P. IVA 02252020348, iscritta al Registro Imprese della C.C.C.I.A di Parma con REA PR – 222777;
- con determinazione n. 24 del 24/03/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata concessa una proroga contrattuale di giorni **60 (sessanta)** del termine del 31 marzo 2026 per ultimare i lavori di “**INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO**”, **COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006** previsto nel verbale di consegna parziale dei lavori n. 2 ed ultimo del 10/09/2025, all'impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** stabilendo che i lavori dovranno essere ultimati entro il 30 maggio 2026;
- con determinazione n. 36 del 26/04/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici sono stati approvati gli atti contabili relativi al S.A.L. n. 2 a tutto il 02/04/2026 dei lavori relativi l'intervento denominato “**INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO**”, **COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006 – CIG: B26B977B3C** eseguiti dall'impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P.IVA 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126 88065 Guardavalle (CZ) per l'importo complessivo netto di € **1.197.600,51** di cui € 1.127.034,27 per lavori al netto del ribasso d'asta offerto pari al 5,00% ed € 70.566,24 per costi della sicurezza, oltre IVA competente ed approvato e liquidato il certificato n. 2 di pagamento della seconda rata emesso in data 20/04/2026 dal R.U.P., dell'importo complessivo netto di € **269.801,20** compresa IVA al 10%;
- con determinazione n. 43 del 22/05/2026 del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici è stata autorizzata l'impresa aggiudicataria **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P.IVA 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126 88065 Guardavalle (CZ), a subappaltare le lavorazioni appartenenti alla categoria OS2-A relative “*lavorazioni di restauro conservativo*” come da contratto di subappalto all'impresa subappaltatrice **GUIDO SANTE**, con sede in Via Quattro Fontane

Visto:

- la PEC del 06 febbraio 2026 e successive rimodulazioni/integrazioni del 11 marzo 2026, del 23 marzo 2026 e del 02 aprile 2026, con la quale il Direttore dei Lavori Arch. Ilario Tassone, ha richiesto al RUP l'autorizzazione a redigere una Perizia di Variante in corso d'opera per i lavori in oggetto ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., allegando rispettiva relazione per la valutazione e l'autorizzazione alla redazione della stessa con rispettiva documentazione integrativa tecnico-economica e successive relazioni integrative, secondo le richieste dell'Ente finanziatore;
- la nota prot. n. 110/2026 del 09/02/2026 con la quale il R.U.P. ha richiesto al Ministero della Cultura Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, quale Ente Finanziatore, l'autorizzazione a procedere con la Perizia di Variante in corso d'opera proposta dal Direttore dei Lavori, utilizzando le somme di cui alle voci imprevidi, accantonamenti e parte delle economie di gara, e successive integrazioni;
- la nota prot. n. 207/2026 del 11/03/2026 con la quale il R.U.P. ha sollecitato l'autorizzazione a procedere con la Perizia di Variante in corso d'opera proposta dal Direttore dei Lavori e trasmesso le integrazioni richieste dal Ministero della Cultura Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, quale Ente Finanziatore;
- la nota prot. n. 295/2026 del 15/04/2026 con la quale il R.U.P. ha sollecitato l'autorizzazione a procedere con la Perizia di Variante in corso d'opera proposta dal Direttore dei Lavori e trasmesso le integrazioni richieste dal Ministero della Cultura Direzione Generale Sicurezza del Patrimonio Culturale, quale Ente Finanziatore;
- la nota prot. 2285-P del 17/04/2026, trasmessa a mezzo PEC in pari data, con la quale il Ministero della Cultura - DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE – UNITA' DI MISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR, quale Ente Finanziatore, ha comunicato che *“Fatte salve le indicazioni e le prescrizioni della Soprintendenza competente, si autorizza l'utilizzo dell'importo massimo di 105.167,11 €, iva ed oneri inclusi, per la copertura dei suddetti oneri necessari alla realizzazione delle lavorazioni e delle attività indicate nella relazione di perizia di variante trasmessa”*;
- la nota prot. 6388-P del 21/04/2026, trasmessa a mezzo PEC in pari data, con la quale il Ministero della Cultura - DIPARTIMENTO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE – DiT - SERVIZIO III – SICUREZZA DEGLI ISTITUTI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA, quale Ente Finanziatore, ha comunicato che *“si autorizza per quanto di competenza, fatte salve le indicazioni e le prescrizioni della Soprintendenza territorialmente competente, la variante come da relazione della perizia di variante in corso d'opera allegata nonché l'utilizzo degli importi disponibili nel quadro economico nella voce imprevidi e accantonamenti di € 125.893,30 IVA inclusa a copertura parziale del maggior importo contrattuale dei lavori”*;
- prot. n. 306/2026 del 21/04/2026 con la quale il RUP ha autorizzato la redazione della Perizia di Variante in corso d'opera in oggetto nei limiti di cui all'art. 120 del decreto legislativo n. 36/2023 e nei limiti delle somme autorizzate dall'Ente finanziatore di cui alle voci “imprevidi” ed “accantonamenti” parte delle economie di gara, nonché il Direttore dei lavori all'esecuzione delle lavorazioni previste in perizia che rivestono carattere di URGENZA, nelle more della definizione ed approvazione della stessa, fatte salve le preventive autorizzazioni della Soprintendenza competente;
- la nota prot. n. 354/2026 del 08/05/2026, con la quale il R.U.P., ha trasmesso la suddetta Perizia di variante in corso d'opera dell'intervento in oggetto alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia per il relativo parere di competenza;
- la PEC del 28 maggio 2026, con la quale il R.U.P., ha trasmesso la suddetta Perizia di variante in corso d'opera dell'intervento in oggetto al Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera ed al Collaudatore Statico in corso d'opera per gli adempimenti di competenza;
- il parere favorevole emesso in data 28 maggio 2026 e trasmesso a mezzo PEC dal Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d'opera Arch. Maurizio DEMASI relativamente la Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori in oggetto;

- il parere favorevole emesso in data 28/05/2026 e trasmesso a mezzo PEC dal Collaudatore Statico in corso d'opera Ing. Salvatore Artusa relativamente la Perizia di Variante dei lavori in oggetto;
- il Rapporto di Verifica FINALE della Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori in oggetto, con esito POSITIVO, emesso in data 28/05/2026 e trasmesso a mezzo PEC dallo Studio Consulting *Geom. Roberto Loccisano* incaricato dell'attività di Supporto Amministrativo e Tecnico - Finanziario al R.U.P. per l'intervento in oggetto;
- il Parere favorevole della Commissione Diocesana per l'arte Sacra, i beni Culturali e l'edilizia di Culto per la Diocesi di Locri-Gerace sul Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell'intervento in oggetto;
- la Perizia di Variante in corso d'opera dell'intervento denominato **“INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO”, COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006 - Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori - CIG: B26B977B3C**, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Ilario Tassone quale Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della società d'ingegneria **MORPHEME S.R.L.** incaricata, composta dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI										
n.	COMMESSA	LIV.PR.	DISCIPLINA	TIPO	N.	REV.	TITOLO ELABORATO	ISO	SCALA	CONSEGNA
ARCHITETTONICO										
0	25.DL-03	V	AR	R	0	1	Elenco elaborati	A4	-	25/05/2026
1	25.DL-03	V	AR	R	1	1	Relazione tecnica perizia suppletiva e di variante	A4	-	25/05/2026
STRUTTURE										
2	25.DL-03	V	ST	R	1	1	Relazione e tabulati di calcolo Muratura	A4	-	25/05/2026
3	25.DL-03	V	ST	R	2	1	Relazione e tabulati di calcolo Archi	A4	-	25/05/2026
4	25.DL-03	V	ST	T	3	1	Rinforzo strutturale prospetti	A1+	1.100	25/05/2026
5	25.DL-03	V	ST	T	4	1	Rinforzo strutturale archi	A2+	1.100	25/05/2026
TECNICO ECONOMICO										
6	25.DL-03	V	TE	R	1	1	Computo metrico estimativo	A4	-	25/05/2026
7	25.DL-03	V	TE	R	2	1	Elenco prezzi	A4	-	25/05/2026
8	25.DL-03	V	TE	R	3	1	Analisi prezzi	A4	-	25/05/2026
9	25.DL-03	V	TE	R	4	1	Quadro comparativo	A4	-	25/05/2026
10	25.DL-03	V	TE	R	5	1	Schema atto di sottomissione	A4	-	25/05/2026
11	25.DL-04	V	TE	R	6	1	Stima incidenza manodopera	A4	-	25/05/2026
12	25.DL-05	V	TE	R	7	1	Quadro economico	A4	-	25/05/2026
13	25.DL-06	V	TE	R	8	1	Verbale di concordamento nuovi prezzi 01	A4	-	25/05/2026
14	25.DL-07	V	TE	R	9	1	Verbale di concordamento nuovi prezzi 02	A4	-	25/05/2026
15	25.DL-08	V	TE	R	10	1	Verbale di concordamento nuovi prezzi 03	A4	-	25/05/2026

Preso atto che è stato acquisito dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'allegato II. 14 del Dlgs 36/2023 il parere favorevole, in merito alle opere previste nella suddetta Perizia di Variante in corso d'opera, da parte del progettista che ha redatto il Progetto Esecutivo in appalto integrato;

Dato atto che, per come comunicato per le vie brevi, è incorso di firma da parte del Responsabile Delegato della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia, il parere favorevole relativo la perizia di variante in corso d'opera dell'intervento in oggetto, richiesto con la suddetta nota prot. n. 354/2026 del 08/05/2026;

Ravvisata l'urgenza imposta dal finanziamento in oggetto per la quale è necessario procedere con urgenza con l'approvazione della perizia di variante in oggetto nelle more dell'acquisizione a mezzo PEC del suddetto parere favorevole già espresso ed alla firma;

Considerato che:

- la Perizia di Variante in corso d'opera in oggetto non ha alterato la natura e l'impostazione del progetto, a meno dell'integrazione di nuove lavorazioni ad integrazione di quelle già previste;
- le modifiche apportate con la suddetta Perizia di Variante in corso d'opera, rientrano tra quelle previste dall'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs 36/2023, in quanto in quanto dettate da circostanze impreviste ed imprevedibili in sede di progettazione;

- la suddetta Perizia di Variante in corso d'opera è stata redatta nei limiti di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e nei limiti delle somme autorizzate dal Ministero della Cultura, come preventivamente autorizzato dal R.U.P. con nota prot. n. 306/2026 del 21/04/2026;
- il maggior importo dei lavori previsti in perizia rispetto al contratto ammonta ad € 179.768,29 corrispondente al 9,51% dell'importo contrattuale originario;
- tale Perizia di Variante in corso d'opera non comporta aumento di spesa rispetto all'importo complessivo di finanziamento € 2.880.000,00;
- in conseguenza alle modifiche apportate risulta il seguente quadro economico riepilogativo di Perizia di Variante in corso d'opera:

LAVORI + PROGETTAZIONE ESECUTIVA		Q.E. IMPORTI A BASE D'ASTA	Q.E. IMPORTI POST AFFIDAMENTI	Economie Generate	Q.E. Perizia di Variante	
a.1	Lavori a misura	€ 1 810 770,96	€ 1 810 770,96		€ 2 000 000,74	
a.2	Oneri della sicurezza	€ 110 589,93	€ 110 589,93		€ 110 589,93	
	Importo Totale (a.1+a.2)	€ 1 921 360,89	€ 1 921 360,89		€ 2 110 590,67	
a.3	Progettazione Esecutiva (di cui € 52.917,90 per compensi professionali non soggetti a ribasso ed € 6.879,34 per spese e oneri accessori soggetti a ribasso)	€ 59 797,24	€ 59 797,24		€ 59 797,24	
	Importo APPALTO (a.1+a.2+a.3)	€ 1 981 158,13	€ 1 981 158,13		€ 2 170 387,91	
	Ribasso d'asta su lavori: 5,00%		-€ 90 538,55	€ 90 538,55	-€ 100 000,04	
	Lavori a misura al netto del ribasso		€ 1 720 232,41		€ 1 900 000,70	
a.1	Oneri della sicurezza		€ 110 589,93		€ 110 589,93	
	Ribasso d'asta su Progettazione Esecutiva (solo su € 6.879,34 per spese e oneri accessori soggetti a ribasso): 5,00%		-€ 343,97	€ 343,97	-€ 343,97	
a.3	Progettazione Esecutiva (di cui € 52.917,90 per compensi professionali non soggetti a ribasso ed € 6.535,37 per spese e oneri accessori al netto del ribasso)		€ 59 453,27		€ 59 453,27	
	Importo CONTRATTUALE		€ 1 890 275,61		€ 2 070 043,90	
	Maggior Importo Contrattuale				€ 179 768,29	
	Maggior Importo Contrattuale				9,51%	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
b.1	Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
	Rilievi, accertamenti e indagini					
a)	Rilievi e restituzione grafica	€ 18 079,60	€ 17 687,27	€ 392,33	€ 17 687,27	
b.2	Indagini geognostiche, geologiche e prove di laboratorio	€ 27 224,08	€ 20 551,51	€ 6 672,57	€ 20 551,51	
c)	Indagini, prove sulle murature e prove di laboratorio	€ 15 392,91	€ 14 645,68	€ 747,23	€ 14 645,68	
d)	Indagini archeologiche	€ 2 000,00	€ 0,00	€ 2 000,00	€ 0,00	
b.3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
b.4	Imprevisti	€ 68 993,91	€ 68 993,91		€ 0,00	
b.5	Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi e spese	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	
b.6	Accantonamenti	€ 50 000,00	€ 50 000,00		€ 0,00	
	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, alle conferenze di servizi, alla direzione, misura e contabilità dei lavori, ecc.:					
a)	Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, Progettazione Definitiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e Direzione, Misura e Contabilità dei Lavori	€ 138 455,09	€ 134 993,71	€ 3 461,38	€ 134 993,71	
b.7	Spese tecniche Perizia di Variante in corso d'opera				€ 13 545,93	
c)	Spese tecniche specialistiche (Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione)	€ 43 594,68	€ 43 158,73	€ 435,95	€ 43 158,73	
d)	Studio geologico	€ 26 035,15	€ 25 254,10	€ 781,05	€ 25 254,10	
e)	Servizi archeologici	€ 10 462,72	€ 10 253,47	€ 209,25	€ 10 253,47	
f)	Spese RUP e collaboratori interni	€ 39 623,16	€ 39 623,16		€ 39 623,16	
B	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione					
a)	Supporto al responsabile del procedimento per attività tecnico amministrative	€ 33 319,07	€ 32 613,37	€ 705,70	€ 32 613,37	
b.8	Supporto al responsabile del procedimento per attività di verifica della progettazione	€ 36 318,41	€ 34 844,13	€ 1 474,28	€ 34 844,13	
c)	Supporto al responsabile del procedimento per piattaforma ReGIS	€ 12 800,00	€ 12 707,20	€ 92,80	€ 12 707,20	
d)	Supporto al responsabile del procedimento per attività di verifica della perizia di variante in corso d'opera, ecc.				€ 5 612,86	
b.9	Spese per commissioni giudicatrici, C.U.C. ed A.N.A.C.	€ 8 962,90	€ 8 962,90		€ 8 962,90	
b.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 2 000,00	€ 2 000,00		€ 2 000,00	
	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici:					
a)	Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera	€ 16 740,35	€ 16 000,43	€ 739,92	€ 16 000,43	
b.11	Collaudo statico in corso d'opera	€ 20 020,32	€ 19 920,22	€ 100,10	€ 19 920,22	
c)	Collaudo restauratore				€ 7 044,96	
	IV.A., ed altre imposte e contributi dovuti per legge:					
a)	IV.A. sui lavori (a.1+a.2)	10%	€ 192 136,09	€ 183 082,23	€ 9 053,85	€ 201 059,06
b.12	IV.A. su imprevidi (b.4)	10%	€ 6 899,39	€ 6 899,39	€ 0,00	
c)	IV.A. su indagini (b.2.b, b.2.c, b.2.d)	22%	€ 9 815,74	€ 7 743,38	€ 2 072,36	€ 7 743,38
d)	Cassa di Previdenza su (a.3, b.7.a, b.7.b, b.7.c, b.7.d, b.7.e, b.8.b, b.8.c, b.11.a, b.11.b, b.11.c)	4%	€ 14 568,96	€ 14 263,41	€ 305,55	€ 15 087,03
e)	Cassa di Previdenza su (b.2.a, b.8.a, b.8.d)	5%	€ 2 569,93	€ 2 515,03	€ 54,90	€ 2 795,68
f)	IV.A. sulle competenze tecniche (a.3, b.2.a, b.7.a, b.7.b, b.7.c, b.7.d, b.7.e, b.8.a, b.8.b, b.8.c, b.8.d, b.11.a, b.11.b, b.11.c) e su Cassa di Previdenza (b.12.d, b.12.e)	22%	€ 95 207,53	€ 93 206,16	€ 2 001,38	€ 99 213,83
	TOTALE B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:	€ 891 219,99	€ 859 919,39		€ 785 318,21	
	ECONOMIE:	€ 7 621,88	€ 129 805,00	€ 129 805,00	€ 24 637,89	
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO:	€ 2 880 000,00	€ 2 880 000,00		€ 2 880 000,00	
	IMPORTO FINANZIAMENTO:	€ 2 880 000,00	€ 2 880 000,00		€ 2 880 000,00	

Verificata la regolarità contributiva dell'impresa VETTA COSTRUZIONI S.R.L., mediante l'acquisizione del DURC - on line, prot. n. INPS_49495690 - data richiesta 16/02/2026 - scadenza validità 16/06/2026;

Dato atto pertanto che alla spesa complessiva per la realizzazione dell'intervento in oggetto si provvede mediante il ricorso al contributo concesso di € 2.880.000,00 giusto Disciplinare d'Obblighi rep. n. 21 del 08/02/2023, per l'intervento "INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO",

COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006, a valere sui PNRR Missione 1 - Componente 3 - Investimento 2.4 - Linea D'azione n. 1;

Ritenuto che occorre procedere all'approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera dell'intervento **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO"**, **COMUNE DI CAULONIA (RC)** - CUP: F16J22000250006 - Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori - CIG: B26B977B3C;

Visti:

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice di contratti Pubblici" per come corretto dal D. Lgs. 56/2017 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 5 ottobre 2010, recante: "Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", n. 207 per le parti ancora in vigore;
- Il DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA del 17 giugno 2016 a titolo "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione";
- Il Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito con Legge 11/09/2020 n. 120, modificato del Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021 convertito con Legge 29/07/2021 n. 108;
- Il Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

DETERMINA

1. **Di dichiarare** la narrativa che precede parte integrante e sostanziale della presente determinazione a costituirne motivazione;
2. **Di approvare** per i motivi richiamati nelle premesse e che qui si intendono riportate e trascritte, la Perizia di Variante in corso d'opera dell'intervento denominato **"INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO"**, **COMUNE DI CAULONIA (RC)** - CUP: F16J22000250006 - Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori - CIG: B26B977B3C, redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Ilario Tassone quale Legale Rappresentante e Direttore Tecnico della società d'ingegneria **MORPHEME S.R.L.** incaricata dell'importo complessivo di € **2.880.000,00** di cui € 1.900.000,70 per lavori al netto del ribasso offerto pari al 5,00 %, € 110.589,93 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 59.453,27 quale corrispettivo per la progettazione esecutiva al netto del ribasso offerto pari al 5,00%, € 785.318,21 per somme a disposizione dell'amministrazione ed € 24.637,89 per economie, dando atto che il maggior importo contrattuale ammonta ad € **179.768,29** oltre I.V.A.;
3. **Di dare atto** che la Perizia di Variante in corso d'opera in oggetto è stata redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per le motivazioni indicate negli elaborati di perizia, come preventivamente autorizzata dal R.U.P. con nota prot. n. 306/2026 del 21/04/2026;
4. **Di dare atto** che la Perizia di Variante in corso d'opera non comporta alcun aumento di spesa rispetto all'importo complessivo dell'intervento pari ad € **2.880.000,00**;
5. **Di affidare** all'impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.** (C.F. e P.IVA 00772240792), con sede legale in Via Provinciale, 126 88065 Guardavalle (CZ), i maggiori lavori previsti nella suddetta Perizia di Variante in corso d'opera pari ad € **179.768,29** oltre I.V.A., giusto Schema Atto di Sottomissione, allegato alla suddetta perizia di variante e già sottoscritto dalla stessa per accettazione;
6. **Di approvare** le competenze tecniche nette di € **13.545,93** oltre Cassa di Previdenza ed IVA competente spettanti alla società d'ingegneria **MORPHEME S.R.L.** incaricata della Direzione Lavori

per la Perizia di Variante in corso d'opera in oggetto e previste nel relativo quadro economico allegato alla stessa;

7. **Di approvare** le competenze tecniche nette di € **5.612,86** oltre Cassa di Previdenza ed IVA competente relative il “*Supporto al responsabile del procedimento per attività di verifica della perizia di variante in corso d'opera, ecc.*” spettanti allo **Studio Consulting Geom. Roberto Loccisano** incaricato dell'attività di Supporto Amministrativo e Tecnico - Finanziario al R.U.P. e previste nel relativo quadro economico allegato alla stessa;
8. **Di dare atto** che alla spesa necessaria per la realizzazione dell'intervento in oggetto si farà fronte con il finanziamento concesso di € **2.880.000,00** giusto Disciplinare d'Obblighi rep. n. 21 del 08/02/2023, per l'intervento denominato “**INTERVENTI DI SICUREZZA SISMICA DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA SS DELLE ANIME DEL PURGATORIO**”, **COMUNE DI CAULONIA (RC) - CUP: F16J22000250006**, con imputazione al capitolo 3792784, denominato “*Chiesa Immacolata Concezione*”;
9. **Di impegnare** la somma di € **179.768,29** oltre IVA competente, quale maggior importo contrattuale, in favore dell'impresa **VETTA COSTRUZIONI S.R.L.**, al capitolo n. 3792784, denominato “*Chiesa Immacolata Concezione*”;
10. **Di impegnare** la somma di € **13.545,93** oltre Cassa di Previdenza ed IVA competente spettanti alla società d'ingegneria **MORPHEME S.R.L.** incaricata della Direzione Lavori per la Perizia di Variante in corso d'opera in oggetto e previste nel relativo quadro economico allegato alla stessa, al capitolo n. 3792784, denominato “*Chiesa Immacolata Concezione*”;
11. **Di impegnare** la somma di € **5.612,86** oltre Cassa di Previdenza ed IVA competente relative il “*Supporto al responsabile del procedimento per attività di verifica della perizia di variante in corso d'opera, ecc.*” spettanti allo **Studio Consulting Geom. Roberto Loccisano** incaricato dell'attività di Supporto Amministrativo e Tecnico - Finanziario al R.U.P. e previste nel relativo quadro economico allegato alla stessa, al capitolo n. 3792784, denominato “*Chiesa Immacolata Concezione*”;
12. **Di accertare** la regolarità tecnica ed amministrativa-contabile del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa;
13. **Di dare atto** che con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del Responsabile del Procedimento stesso e del Responsabile di Servizio del Settore Tecnico Lavori Pubblici che adotta l'atto finale;
14. **Di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'Amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;
15. **Di disporre** secondo i principi generali dell'ordinamento, la pubblicazione del presente atto pubblico all'Albo on-line, per la durata di 15 giorni dalla data di esecutività, per fini cognitivi in ordine ad ogni eventuale tutela giurisdizionale dei cittadini amministrati;
16. **Di rendere noto** ai sensi dell'art. 3 della L. n. 241/1990, che il responsabile del procedimento è l'arch. Giorgio Metastasio – pec mail. avoripubblici.diocesilocri@pec.it.

LOCRI Lì, 29/05/2026

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
Settore Tecnico LL.PP.
Arch. Giorgio Metastasio